

2013年度 実験予定表

2013/4/2

注意: 空欄は全て予備日とする。

月	日	曜日 項目	月曜			水曜			日	曜日	月	
			土質	水理	環境	構造	材料	水環境				
4	5	金	(10時より7-201専攻別オリエンテーション)						5	金	4	
4	8	月	ガイダンス(土質、水理)						8	月	4	
4	10	水				ガイダンス(材料、環境、構造)			10	水	4	
4	15	月	1-4	5,6	9-12				15	月	4	
4	17	水							17	水	4	
4	22	月	5-8	1,2	13-16				22	月	4	
4	24	水				1-4A			24	水	4	
5	6	月	9-12	13,14	1-4				6	月	5	
5	8	水				5-8A			8	水	5	
5	13	月	13-16	9,10	5-8				13	月	5	
5	15	水				9-12A			15	水	5	
5	20	月	1-4	7,8					20	月	5	
5	22	水				13-16A	1-4		22	水	5	
5	27	月	5-8	3,4					27	月	5	
5	29	水				9-12	1-4B	5-8	29	水	5	
6	3	月	9-12	15,16					3	月	6	
6	5	水				1-4	9-12B	13-16	5	水	6	
6	10	月	13-16	11,12					10	月	6	
6	12	水				13-16	5-8B	9-12	12	水	6	
6	17	月	1-4						17	月	6	
6	19	水				5-8	13-16B		19	水	6	
6	24	月	5-8						24	月	6	
6	26	水				1-4C			26	水	6	
7	1	月	9-12						1	月	7	
7	3	水				13-16C			3	水	7	
7	8	月	13-16						8	月	7	
7	10	水		再提出者集合					10	水	7	
7	15	月							15	月	7	
7	17	水				5-8C			17	水	7	
7	22	月							22	月	7	
7	24	水				9-12C			24	水	7	
7	29	月	前期テスト(予定)						29	月	7	
7	31	水	前期テスト(予定)						31	水	7	
			土質	水理	環境	構造	材料	環境	水環境			
9	23	月	ガイダンス(水理、環境)							23	月	9
9	25	水				材料 1-16 D-1			25	水	9	
9	30	月	1-4	5,6					30	月	9	
10	2	水				構造 プリコン新聞紙予選			2	水	10	
10	7	月	5-8	1,2	13-16				7	月	10	
10	9	水				9-12 D-2	13-16	5-8	9	水	10	
10	16	水					1-4	9-12	16	水	10	
10	21	月	9-12	13,14	5-8				21	月	10	
10	23	水				1-4 D-2		13-16	23	水	10	
10	28	月	13-16	9,10					28	月	10	
10	30	水				13-16 D-2		1-4	30	水	10	
11	4	月	1-4	7,8					4	月	11	
11	6	水				9-12	5-8 D-2		6	水	11	
11	11	月	5-8	11,12					11	月	11	
11	18	月	9-12	15,16	1-4				18	月	11	
11	20	水				1-4	9-12 D-34	13-16	20	水	11	
11	25	月	13-16	3,4	9-12				25	月	11	
11	27	水				13-16	1-4 D-34	9-12	27	水	11	
12	2	月	1-4						2	月	12	
12	4	水				5-8	13-16 D-34		4	水	12	
12	9	月	5-8						9	月	12	
12	11	水		再提出者集合					11	水	12	
12	16	月	9-12						16	月	12	
12	18	水				5-8 D-34			18	水	12	
12	23	月	13-16						23	月	12	
1	6	月							6	月	1	
1	8	水							8	水	1	
1	15	水							15	水	1	
1	20	月							20	月	1	
1	22	水				構造 新聞紙プリコン決勝			22	水	1	
2	3	月	後期テスト(予定)						3	月	2	
2	5	水	後期テスト(予定)						5	水	2	